


Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
развития «Незабудка» п. Воротынкс Бабынинского района

Календарный план реализации инновационного проекта:

**«Комплекс психолого-педагогических условий
личностного развития детей старшего дошкольного возраста
через обучение игре в шахматы в рамках осуществления
преимущества дошкольного и начального общего
образования»**



2022г.

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции.

Содержание деятельности субъектов проектной инициативы	Форма организации деятельности	Срок реализации проектных мероприятий	Конечные продукты субъектов проектной инициативы
Первый этап: подготовительный			
Проведение концептуального анализа, синтеза, обобщения и классификации информации по теме проекта.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор и заседание творческой группы. 2. Написание плана работы творческой группы. 3. Разработка комплексно-тематического планирования с дошкольниками, диагностический инструментарий. 4. Заключение договора со школой. 	январь – август 2022г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аналитическая справка готовности педагогов образовательной организации к инновационной деятельности. 2. Локальные акты о работе по инновационному проекту. 3. Тематическое планирование. 4. Диагностика освоения программы. 5. Договор с СОШ.
Второй этап: организационно – практический			
Проектирование деятельности по созданию комплекса психолого-педагогических условий личностного развития детей старшего дошкольного возраста посредством обучения игре в шахматы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работа по тематическому планированию. 2. Внедрение инновационных технологий образования дошкольников. 3. Обновление материально-технической базы. 4. Моделирование РППС в соответствии с темой планирования. 5. Создание картотеки игровых технологий, ИКТ 	сентябрь 2022г – август 2024г	<ol style="list-style-type: none"> 1. Апробирование тематического планирования. 2. Написание программы обучения игре в шахматы детей старшего дошкольного возраста. 3. Результаты диагностики освоения программы. 4. Обновленная РППС. 5. ИКТ по теме проекта.

Третий этап -практически - обобщающий			
Распространение инновационного педагогического опыта	1. Организация циклов семинаров. 2. Изучение и обобщение опыта работы педагогов в ходе работы над проектом. 3. Обобщение и распространение опыта работы.	сентябрь 2024г - август 2025г	1. Аналитические отчеты и выводы 2. Выступления и презентация.